

DODATOK č. 1

k zmluve : Odvodnenie pozemku a stabilizácia svahu na cintoríne v Oreskom č. 01/2020 zo dňa 29.10.2020 uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany čl. 1

Objednávateľ:

Názov:	Obec Oreské
Adresa:	Obecný úrad 129, 023 23 Staré
Zastúpený:	Bc. Agnesa Stričková, starostka obce
IČO:	00325554
DIČ:	20200739072
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK82 5600 0000 0043 9802 1001
Telefón:	+421 56/6886061, 0904 617 702
Email:	oreskeocu@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	WORKSTONE, s.r.o.
Sídlo:	Strážske
Adresa:	Osloboditeľov 18/11, Strážske
Štatutárny orgán:	Peter Sinčák, Rastislav Truhlík
Zodpovedná osoba za plnenie predmetu zmluvy:	Peter Sinčák
Zapísaný v Obchodnom registri:	48826/V, Okresný súd Košice I
Bankové spojenie:	ČSOB Vranov nad Topľou
Číslo účtu:	SK3275000000004028047757
IČO:	53053982
IČDPH:	SK2121242321
Telefón:	0908609891
Email:	sincakpeter@gmail.com

Predmet dodatku čl. II

Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom: Odvodnenie pozemku a stabilizácia svahu na cintoríne v Oreskom.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu, že zhotoviteľ z objektívnych dôvodov v zmysle Zmluvy o dielo č. 01/2020, čl. II., bod 2.2. a 2.3. nemôže vykonať realizáciu diela v dohodnutom termíne, nakoľko boli všetci zamestnanci OcÚ v dlhodobej karanténe - COVID-19.

- čl. II Čas plnenia, bod 2.1. :

vypúšťa sa: Ukončenie realizácie diela: 31.10.2020

nahrádza sa týmto znením:

Ukončenie realizácie diela: 31.12.2020

Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tohto dodatku rozumejú, že ho podpisujú dobrovoľne, slobodne a vážne, nie v omyle a na znak súhlasu ho podpisujú.

Oreské dňa 30.10.2020

Za objednávateľ



Za zhotoviteľa

121242321