

# OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV

odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Číslo: OU-PO-OVBP2-2021/26469/110898/ŠSS-FA

V Prešove 08.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 18.10.2021

## OZNÁMENIE

OBECNÝ ÚRAD ORESKÉ		
Dátum: 18.10.2021		
Číslo spisu: 574-2/2021	Reg. znač.	Ukl. znak
Prílohy/lisť:	Vybavuje: Žc. STRIČKOVÁ	

### o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117b v spojení s § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti **eustream, a. s.**, so sídlom Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava č. 2610/2021 zo dňa 28.06.2021, upravenej listom č. 3819/2021 zo dňa 28.09.2021, **o zmenu stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ pred dokončením**, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022, podľa ustanovenia § 68 stavebného zákona v spojení s § 61 ods. 1, 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom

**oznamuje začatie konania o zmene stavby „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu dokončenia stavby z 09/2021 na 09/2022**

a zároveň podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona

### u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania z dôvodu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie požadovanej zmeny stavby pred dokončením.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť na stavebnom úrade **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Pre uvedenú stavbu „Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť“ bolo stavebným úradom vydané stavebné povolenie č. OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.06.2018, právoplatné dňa 02.08.2018.

Požadovaná zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene termínu ukončenia stavby z 09/2021 na 09/2022 z dôvodu meškajúcich dodávok potrubného materiálu a omeškania zhotoviteľov stavby.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť (po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 051/7082312) v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore



OKRESNÝ  
ÚRAD  
PREŠOV

Telefón  
+421/51/708 23 12  
+421/51/708 23 58

Fax  
+421/51/773 26 63

E-mail  
Alena.Futasova@minv.sk

Internet  
www.minv.sk


výstavby a bytovej politiky, oddelení štátnej stavebnej správy, 4. poschodie, miestnosť č. 408, v čase úradných hodín.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak upovedomený dotknutý orgán neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k požadovanej zmene stavby pred dokončením, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov s touto zmenou súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Stavebný úrad prihliadne len na požiadavky účastníkov tohto konania, ktoré súvisia s požadovanou zmenou stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, líniová časť" pred dokončením, spočívajúcou v zmene termínu ukončenia stavby z 09/2021 na 09/2022.

Okresný úrad Prešov  
odbor výstavby a bytovej politiky



Ing. Andrea Maroni  
vedúca odboru

Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 26 zákona o správnom konaní, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Prešov v časti „Úradná tabuľa“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli ([www.cuet.slovensko.sk](http://www.cuet.slovensko.sk)). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Táto písomnosť sa súčasne zverejní aj na úradných tabuliach obcí Palota, Výrava, Svetlice, Čabalovce, Zbojné, Rokytov pri Humennom, Jabloň, Koškovce, Hankovce, Zbudské Dlhé, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Kochanovce, Lackovce, Hažín nad Cirochou, Kamienka, Ptičie, Chlmec, Oreské, Staré, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Suché, Pozdišovce, Šamudovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, Sliepkovce, Budkovce, Drahňov, Krišovská Liesková, Veľké Kapušany, Vojany, Čičarovce, mesta Michalovce a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Vyvesené dňa: 19.10.2021

Zvesené dňa: .....

Pečiatka, podpis:

Pečiatka, podpis:

Obec  
072 23 ORESKÉ  
okr. Michalovce