

DODATOK č. 1

k zmluve : Prístavba sociálneho zariadenia pri spoločenskej miestnosti Oreskom č. 87 zo dňa 28.09.2020 uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany čl. 1

Objednávateľ:

Názov: Obec Oreské
Adresa: Obecný úrad 129, 023 23 Staré
Zastúpený: Bc. Agnesa Stričková, starostka obce
IČO: 00325554
DIČ: 20200739072
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK82 5600 0000 0043 9802 1001
Telefón: +421 56/6886061, 0904 617 702
Email: oreskéocu@gmail.com

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. Mojsej Juraj - Mochostav
Sídlo: Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce
Adresa: Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Mojej, majiteľ
Zodpovedná osoba za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Juraj Mojej, majiteľ
zapísaný v Obchodnom registri: číslo živ. Reg. 807-11000
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK41 3100 0000 004470018916
IČO: 37317130
IČDPH: SK1020663006
Telefón: 056/6426570
Email: mochostav@mochostav.sk

Predmet dodatku čl. II

Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom: Prístavba sociálneho zariadenia pri spoločenskej miestnosti Oreské.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu, že zhotoviteľ z objektívnych dôvodov v zmysle Zmluvy o dielo č. 01/2020, čl. II., bod 2.2. a 2.3. nemôže vykonať realizáciu diela v dohodnutom termíne, nakoľko všetci zamestnanci OcÚ boli v dlhodobej karanténe - COVID-19.

- **čl. II Čas plnenia**, bod 2.1. :

vypúšťa sa: Ukončenie realizácie diela: 10/2020

nahrádza sa týmto znením:

Ukončenie realizácie diela: 31.12.2020

Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú naďalej v platnosti.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tohto dodatku rozumejú, že ho podpisujú dobrovoľne, slobodne a vážne, nie v omyle a na znak súhlasu ho podpisujú.

Oreské dňa 30.10.2020

Za objednávateľ



Ing. Juraj

re
Pri mlyne

IČ DPH: 0000000000

Za zhotoviteľa